变更管理	1
1. 新增变更单	1
2. 申请阶段	2
3. 审核阶段	

目录



1.新增变更单

								变更管	理								X
新增	1811 I	MR 施工变更	▽ 申請	₹ →	- - =	二申 -	> 业主										i
ę			、1、先选择国	审核流程													
	2,	点击新增按钮	申请				操作	金粉			审核		增减金额		扫	PF .	
	变更单号	中报日期	1 变更;	内容	理由简述	编辑	解释制	预算金额	审核金额	一审意见	二审意见	业主意见	增加或	减少金额(+/-)元	流程查看	资料查看	
1	001	2023-07	-24 地加算	眼水井	缺少難水井	/		0	σ					0	26	24	*
調益	1 0.8 0.6 0.4 0.2 0	中语总数	軍核进程对比	通过二审	○ 业主批准	1 	安更总数	变更数量外	比	费用减少项		1 ······ 열 8 ·	总费用	变更费用汇总对比		节省费用	
								月变更数级	81+								2

操作:选择审核流程-->点击新增按钮

				变更管理				Х
新增 编辑 剧除	施工变更 > 中请 -	> _ ₩ →	- # ->	业主				
导出								
	申请		操作	金額		軍核	增減金額	操作
变更单号	中报日期 变更内容	理由简述	1011 A	G锁 预算金额 审核金额	一审意见	二审意见 业主意见	增加或减少金额(+/-)元	流程查看 资料查看
				新增变更	×			
			"부号	001				
			*中报日期	2023-07-24	8			
			*内容	增加集水井				
			"理由简述	缺少集水井				
					(0.+-0.0-T			
				項与愛更単因谷	,保仔即回参			
				确定取消				
1	审核进程对比			变更数量对比			变更费用汇总对比	
10H 62			靈			拉業		

操作:录入变更信息-->点击确定按钮保存

2.申请阶段

			申请	编辑			×
变更单关联模型 变更单关联定位 变更清单差异表 资料上传 提交							返回上級
	変更編号: 001		工作变更	巨申请表			
	申请单位(公章)	广州数建信息科技有限公司					自行录入
	联系人	R		电语	13022222222		
	工程名称	A1层					
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	专业	建筑装饰		* 8 8			←──自行录入
迪过大联受更 <u>惧</u> 型或 百 消甲差异表获取 、	变更预算	0.00		增减违价	0.00		
	*变更原因						2 自行录入
	*变更内容						
		*申请意见	*—1	意见		*二审意见	
自行录入							
	单位: 广州数建(言息科技有限公司	单位:广州数建信息科技有限	公司	9	单位: 广州数建信息科技有限公司	
	签字: 良	2022/00/19/2010	签字:	10	3	资字: (4月日	
		*业丰富印	41	10		牛州日	
	-]				

操作:关联变更模型(获取变更金额数据)/在变更清单差异表中创建数据获取金额-->填写 图号、变更原因、变更内容、申请意见-->点击提交按钮,提交即可

3.审核阶段

A.编辑修改变更清单差异表的工程量/单价

		一审	意见						
查看变更单模型 查看变更单定位 查看变更清单差异表 资料上传 递过 拒绝									
变更编号:(a+; 002 工作变更申请表								
申请单位((公章) 广州数建信息科技有限公司								
联系人	K R		电话	130222222	22				
入口 I程名	称 A1层								
专业	建筑装饰		"图号	002					
变更为	资算 30000.00		增减造价	-30000.00					
*925	(2) 地加集水井 地加集水井	增加需水并							
*安更内	18								
	*申请意见	*	意见		*二审意见				
阿恩				h					
単位:ディ	州数建信息科技有限公司	单位: 广州数建信息科技有限	公司		单位: 广州数建信息科技有限公司				
蓋字: 良	2023年07月24日	签字: 年)	18		签字: 年月日				
	*业主意见								

									变更清单差异	表								
TERAT	12 0 40 17	TREASCT	-		合同			变更申请			-	-审				二审		
项目各种	坝白细阴	·利日44年	#10	工程量	综合单价(元)	合价(元)	工程量	综合单价(元)	合价(元)	同意/修改	工程量	综合单价(元)	合价(元)	同意/修改	工程量	综合单价(元)	合价(元)	同意/修改
 目录 																		
集水井	002	无	万元	200.00	300.00	60000.00	300.00	300.00	90000.00	1	100.00	300.00	30000.00		0.00	0.00	0.00	
Σ 合计						60000.00			90000.00	1			30000.00				0.00	
											1							
										点	击编辑按钮	1,编辑后保	存即可					

操作: 点击'查看变更清单差异表'入口-->点击变更条目的编辑按钮-->编辑工程量/单价-->保存

B. 审核

		-1	意见						
查看变更单模型 查看变更单定位 查看变更清单差异表 资料上传 通过 拒绝									
× 1	2、远洋通过/把吧								
変更編号: 0		工作变量	史甲请表						
申请单位(公	至 广州数建信息科技有限公司								
联系人			电话	13022222	222				
工程名称	A1/2								
*±	建筑装饰		*图号	002					
安更预算	F 30000.00		增减适价	-30000.00	(
"安吏原凶	墙加栗水井								
"变更内容	1820第3本并				ĥ				
	*申请意见		审意见		*二审意见				
风度		^{同意} 1、输入审	球意见	,					
单位: 广州	发建信息科技有限公司	单位: 广州数建信息科技有限	(公司)		单位: 广州数建信息科技有限公司				
篮字: 肉	2023年07月24日	签字: 在	88		翌字: 年月日				
	*业主意见				~//H				

操作:填写审核意见-->选择通过/拒绝,即完成审核。(二审、三审操作步骤同样)