

目录

实际模型检索	1
1.任务关联模型	1
2. 实际工程量及费用编辑	2

实际模型检索

1.任务关联模型

实际模型检索

任务关联

选择任务，然后去关联实际完成的模型

任务列表

WBS	任务名称	计划开始	计划结束	8月 18	8月 19	8月 20	8月 21	8月 22	8月 23	8月 24	8月 25	8月 26	8月 27	8月 28	8月 29	8月 30	8月 31
1.3.6	1号楼主体结构施工	2022-05-30	2022-03-30														
1.3.7	1号楼屋面施工	2022-08-10	2022-08-10														
1.3.8	1号楼建筑装饰施工	2022-05-30	2023-03-30														
1.3.8	9层建筑装饰施工	2022-08-20	2022-08-20														
1.3.8	8层建筑装饰施工	2022-08-24	2022-08-24														
1.3.8	7层建筑装饰施工	2022-08-28	2022-09-01														
1.3.8	6层建筑装饰施工	2022-09-01	2022-09-01														
1.3.8	5层建筑装饰施工	2022-09-05	2022-09-05														
1.3.8	4层建筑装饰施工	2022-09-09	2022-09-11														
1.3.8	3层建筑装饰施工	2022-09-13	2022-09-11														

任务模型

视图

设置


同步

提取模型工程量

导出excel

任务清单				计划工程量及费用				实际工程量及费用				差额				
项目名称	项目编号	单位	计划项目特征	计划工程量	综合单价(元)	费率(%)	合价(元)	实际项目特征	实际工程量	编辑	综合单价(元)	费率(%)	合价(元)	工程量	综合单价(元)	合价(元)
- 分部分项																
金属(塑钢)门	010802001001	樘/m2	门代号及洞口尺寸 门框、扇材质 门框 或扇外框尺寸 玻璃 品种、厚度		136.92	0					0	0		0.0000	-136.9200	0.0000
实心砖墙	010401003001	m3	砖品种、规格、强 度等级 砂浆强度等 级、配合比 墙体类 型		318.09	0					0	0		0.0000	-318.0900	0.0000
砌块墙钢丝网加固	010607005001	m2	加固方式 材料品 种、规格		19.4	0					0	0		0.0000	-19.4000	0.0000

操作：选择任务-->点击关联模型按钮



操作：按实际情况控制模型显示-->选择模型-->点击确认按钮，完成关联。

2. 实际工程量及费用编辑

实际模型检索

列表

树状图

模型关联

导出excel

任务过滤

计价显示: ☒ 模型显示: ☒

WBS

任务名

计划开始

计划结束

18

8月 19

8月 20

8月 21

8月 22

8月 23

8月 24

8月 25

8月 26

8月 27

8月 28

8月 29

8月 30

8月 31

1.3.6

一号楼主体结构施工

2022-05-30

2023-03-31

1.3.7

1号楼屋面施工

2022-08-10

2022-08-13

1.3.8

1号楼建筑装饰施工

2022-05-30

2023-03-31

1.3.8

9层建筑装饰施工

2022-08-20

2022-08-24

1.3.8

8层建筑装饰施工

2022-08-24

2022-08-28

1.3.8

7层建筑装饰施工

2022-08-28

2022-09-01

1.3.8

6层建筑装饰施工

2022-09-01

2022-09-04

1.3.8

5层建筑装饰施工

2022-09-05

2022-09-08

1.3.8

4层建筑装饰施工

2022-09-09

2022-09-11

1.3.8

3层建筑装饰施工

2022-09-13

2022-09-15

<

>

任务模型

视图

设置

同步

提取模型工程量

导出excel

任务清单

项目名称

项目编号

单位

计划项目特征

计划工程量

综合单价(元)

费率(%)

合价(元)

实际项目特征

实际工程量

编辑

综合单价(元)

费率(%)

合价(元)

工程量

综合单价(元)

合价(元)

分部分项

金属(塑钢)门

010802001001

樘/m2

门代号及洞口尺寸
门框、扇材质 门框
或扇外围尺寸 玻璃
品种、厚度

136.92

0

0.0000

0.0000

0.0000

实心砖墙

010401003001

m3

砖品种、规格、强度等级
砂浆强度等级、配合比
墙体类型

318.09

0

0.0000

-318.0900

0.0000

砌块墙钢丝网加固

010607005001

m2

加固方式 材料品种、规格

19.4

0

0.0000

-19.4000

0.0000

点击编辑按钮

实际模型检索

列表

模型关联

导出excel

任务过滤

显示: 模型显示:

WBS	任务名	计划开始	计划结束	8月18	8月19	8月20	8月21	8月22	8月23	8月24	8月25	8月26	8月27	8月28	8月29	8月30	8月31
1.3.6	1号楼主体结构施工	2022-05-30	2023-03-31														
1.3.7	1号楼屋面施工	2022-08-10	2022-08-19														
1.3.8	1号楼建筑装饰施工	2022-05-30	2023-03-31														
1.3.8	9层建筑装饰施工	2022-08-20	2022-08-29														
1.3.8	8层建筑装饰施工	2022-08-24	2022-08-29														
1.3.8	7层建筑装饰施工	2022-08-28	2022-09-01														
1.3.8	6层建筑装饰施工	2022-09-01	2022-09-04														
1.3.8	5层建筑装饰施工	2022-09-05	2022-09-08														
1.3.8	4层建筑装饰施工	2022-09-09	2022-09-11														
1.3.8	3层建筑装饰施工	2022-09-13	2022-09-14														

任务模型

视图

设置

实际工程量编辑

* 实际工程量: 3

合同用量查询

* 综合单价(元): 23

合价(元): 69

录入数据后提交

提交

取消

同步

提取模型工程量

导出excel

任务清单	计划工程量及费用	实际工程量及费用	差额													
项目名称	项目编号	单位	计划项目特征	计划工程量	综合单价(元)	费率(%)	合价(元)	实际项目特征	实际工程量	编辑	综合单价(元)	费率(%)	合价(元)	工程量	综合单价(元)	合价(元)
分部分项														0.0000	0.0000	0.0000
金属(塑钢)门	010802001001	樘/m2	门代号及洞口尺寸 门框、扇材质 门框 或窗外围尺寸 玻璃 品种、厚度		136.92	0					0	0		0.0000	-136.9200	0.0000
实心砖墙	010401003001	m3	砖品种、规格、强 度等级 砂浆强度等 级、配合比 墙体类 型		318.09	0					0	0		0.0000	-318.0900	0.0000
砌块墙钢筋加固	010607005001	m2	加固方式 材料品		19.4	0					0	0		0.0000	-19.4000	0.0000

操作：点击编辑按钮-->录入实际工程量和单价-->点击提交按钮保存