

# 一、全过程投资节点费用

全过程投资节点费用

全过程投资管控节点

投资决策阶段      规划及设计阶段      施工前准备阶段      施工期过程阶段      竣工及移交阶段      保修及评估阶段

★ 投资总目标(匡算)  
(1020.1万元)  
☆ 初步估算  
☆ 方案估算

☆ 造价规划  
☆ 初步设计限额测算  
☆ 初步概算  
☆ 扩初设计限额测算  
☆ 修改概算  
☆ 施工图限额测算  
☆ 施工图预算

☆ 编制招标控制价  
☆ 控制价测算对比  
☆ 编制招标清单  
☆ 招标清单分析  
☆ 招标回标分析  
☆ 参与合同谈判  
☆ 签约合同价

☆ 变更造价测算  
☆ 签证造价测算  
☆ 索赔造价测算  
☆ 计量与支付  
☆ 过程测算对比

☆ 竣工结算  
☆ 结算对比  
☆ 竣工决算  
☆ 决算对比

☆ 造价指数  
☆ 指标分析

1、点击需要编辑的节点

合同管理

全过程投资节点费用

全过程投资管控节点

投资决策阶段      规划及设计阶段      施工前准备阶段      施工期过程阶段      竣工及移交阶段      保修及评估阶段

★ 投资总目标(匡算)  
(1020.1万元)  
☆ 初步估算  
☆ 方案估算

☆ 造价规划  
☆ 初步设计限额测算  
☆ 初步概算  
☆ 扩初设计限额测算  
☆ 修改概算  
☆ 施工图限额测算  
☆ 施工图预算

☆ 编制招标控制价  
☆ 控制价测算对比  
☆ 编制招标清单  
☆ 招标清单分析  
☆ 招标回标分析  
☆ 参与合同谈判  
☆ 签约合同价

☆ 变更造价测算  
☆ 签证造价测算  
☆ 索赔造价测算  
☆ 计量与支付  
☆ 过程测算对比

☆ 竣工结算  
☆ 结算对比  
☆ 竣工决算  
☆ 决算对比

☆ 造价指数  
☆ 指标分析

编辑

金额: 100 万元

上传: 上传文件

暂无文件

保存

2、输入金额、上传文件后，点击保存按钮即可

合同管理

操作：点击需要编辑的节点-->输入金额/上传文件后，点击‘保存’按钮将数据保存即可。