

目录

一、 合同与支付 1

 一、非施工合同 1

 1.设置审核流程 1

 2.新增支付条目 2

 1. 预付款支付计划 3

 2. 预付工程款抵扣表 3

 3. 进度款（申请） 4

 4. 进度款审核 5

 二、施工合同 6

 1、 进度款（申请） 6

A、分部分项费用 错误！未定义书签。

一、合同与支付

一、非施工合同

1.设置审核流程

合同与支付

选择合同 合同约定 进度款（申请） 进度款（一审） 进度款（二审） 进度款（审定）

合同类型

管理查询

工程项目合同构成(7)

建设工程合同(3)

建设工程勘察合同(1)

建设工程设计合同(1)

建设工程施工合同(0)


建设工程采购合同(1)

服务委托合同(3)

其他合同(1)


序号	合同编码	合同名称	类型	当事人	签约单位	所属工程	履行情况	合同类型	付款方式	核算
1		测试金麒麟算问题	建设工程勘察合同			广东中学	未签约	总价	节点支付	现1
2	045	钢筋采购合同	建设工程采购合同	良	广州数建信息科技有限公司	广东中学	已签约,未实施	总价	节点支付	现1
3		设计合同	建设工程设计合同			广东中学	未签约	总价	节点支付	现1
4		监理合同	监理合同			广东中学	未签约	总价	节点支付	现1
5		咨询合同	咨询合同			广东中学	未签约	总价	节点支付	现1
6		代理合同	代理合同			广东中学	未签约	总价	节点支付	现1
7		拆迁补偿协议	拆迁补偿协议			A1层	未签约	总价	节点支付	现1

1、选择合同




操作：选择要操作的合同-->在合同约定板块设置审核流程

2.新增支付条目




操作：合同约定板块-->点击支付周期设置入口-->点击‘新建支付条目’按钮-->录入条目信息，然后保存

1. 预付款支付计划




2. 预付工程款抵扣表



3. 进度款（申请）




操作：编辑申请金额、申请时间、申请文件-->提交申请




操作：点击‘解锁’按钮-->输入密码，验证成功后完成解锁-->修改数据，重新提交申请

4. 进度款审核




操作：审核阶段可点击编辑按钮-->在编辑窗口中可编辑审核金额



操作：点击‘申请提交’按钮，提交审核即可（可上传审核意见文件）

二、施工合同



操作：选择一个施工合同（合同约定模块与非施工类操作类似）

1、进度款（申请）



操作：点击支付期编辑入口，进入进度款申请编辑页面

A、分部分项费用

进度款申请

项目层级

支付期 第一期 统计时段 2021/05/20-2021/06/23 输出报表 刷新

合同管理(1)

测试(1)

案例工程(1)

分部分项工程费

措施项目费

其他项目费

规费

税金

本周折扣减金额

删除清单

添加清单

批量提交申请

模型 视图 设置

2、选择单位工程

3、选择添加清单

工作分解结构(WBS)

属性

计划费用

WBS名称	项目编码	项目名称	模型高度	项目特征	单位	编辑	工程量	综合单价(元)	合价(元)	编辑	工程量
暂无数据											

合同清单-添加任务清单

输入项目编号或名称搜索

全选 反选 清除

序号	项目编号	类型	项目名称	项目特征	单位	合同工程量	模型工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
☒		分部	第四章 桩基工程			0	0	0	0	
☒		子分部	第一节 桩基础			0	0	0	0	
☒	010401005001	清单	空心桩		m3	29.17		304.52	8882.848	
☒	010401005002	清单	空心桩		m3	1045.408		300.98	314646.9	
☒	010607005001	清单	砌块墙钢丝网加		m2	275.694		13.79	3801.8203	
☒	010607005002	清单	砌块墙钢丝网加		m2	6559.036		13.79	90449.11	
☒	010607005003	清单	砌块墙钢丝网加		m2	207.46		13.79	2860.8735	
☒	010607005004	清单	砌块墙钢丝网加		m2	4280.362		13.79	59026.188	
☒	010401008001	清单	填充墙		m3	116.006		0	0	
☒	010401008002	清单	填充墙		m3	1		240.24	240.24	
☐		分部	第五章 混凝土及钢筋混凝土工程			0		0	0	
☐		子分部	第一节 现浇混凝土基础			0		0	0	
☐	010501004001	清单	满堂基础		m3	1155.2		341.49	394489.22	
☐	010501001001	清单	垫层		m3	93.636		345.09	32312.848	
☐		子分部	第二节 现浇混凝土柱			0		0	0	
☐	010502001001	清单	矩形柱		m3	40.144		376.34	15329.834	
☐	010502001002	清单	矩形柱		m3	6.696		300.59	2012.7506	

确定 取消

进度款申请

项目层级

支付期 第一期 统计时段 2023/05/01-2023/05/24

删除所有

选择合同清单

分部分项工程费

措施项目费

其他项目费

规费

税金

本周折扣减金额

本期违约金

添加完清单后,可手动修改工程量和单价

模型关联

取消关联

模型

解结构			属性			合同费用			申请费用			工程量百分比
项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	工程量	综合单价(元)	合价(元)	修改	工程量	百分比	
构造柱	混凝土强度等级...	m3	591.800	394.88	233689...	0	394.88	0.0000	✓	0%		
现浇构件钢筋	非抗震,c级钢...	t	63.830	4520.05	288515...	0.007	4520.05	31.7144	✓	0.01%		
现浇构件钢筋	非抗震,c级钢...	t	140.033	4520.05	632956...	0	4520.05	0.0648	✓	0%		
现浇构件钢筋	非抗震,c级钢...	t	80.570	4480.82	361017...	0.000	4480.82	0.5935	✓	0.00%		
其他构件	混凝土类剔凿...	m3	3877.600	471.51	1828327...	2.929	471.51	1381.0529	✓	0.08%		
现浇构件钢筋	非抗震,c级钢...	t	90.795	4944.45	448930...	0	4944.45	0.0626	✓	0%		
现浇构件钢筋	非抗震,c级钢...	t	52.459	4480.82	235060...	0.005	4480.82	21.0831	✓	0.01%		
现浇构件钢筋	抗震,a级钢...	t	36.291	4829.44	175267...	0.005	4829.44	25.0200	✓	0.01%		
现浇构件钢筋	抗震,c级钢...	t	210.095	4829.44	1014640...	0.002	4829.44	11.1845	✓	0.00%		
现浇构件钢筋	非抗震,c级钢...	t	100.616	4520.05	454788...	0.000	4520.05	0.7952	✓	0.00%		
现浇构件钢筋	抗震,c级钢...	t	60.791	4569.93	277812...	0.000	4569.93	0.9092	✓	0.00%		
现浇构件钢筋	非抗震,c级钢...	t	94.853	4944.45	468994...	0.004	4944.45	19.7127	✓	0.00%		
现浇构件钢筋	非抗震,c级钢...	t	71.722	4944.45	354623...	0.007	4944.45	37.1652	✓	0.01%		
现浇构件钢筋	非抗震,c级钢...	t	130.131	4520.05	588234...	0.003	4520.05	13.5517	✓	0.00%		

操作：选择单位工程-->没有清单可点击‘添加清单’按钮，手动添加清单

B、措施项目费用

进度款申请

项目层级

某某大型综合项目(1)

1号楼(1)

1号楼土建装修

支付期 第一期 统计时段 2023/05/01-2023/05/24

进度款申请状态:

分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 规费 税金 本周扣减金额 本期奖罚金

单价措施 总价措施

申请选择项目 批量申请

措施项目费的总价措施费用, 也是通过手动添加清单费用

申请条目					申请信息				
项目名称	项目编码	计量单位	总价金额(元)	说明	申请	删除	申请金额(元)	日期	申请比例(%)
暂无数据									

操作：措施项目费、其他项目费、规费、税金、本周扣减金额都是可以通过手动添加清单费用。

C、本期奖罚金

进度款申请

项目层级

某某大型综合项目(1)

1号楼(1)

1号楼土建装修

支付期 第一期 统计时段 2023/05/01-2023/05/24

进度款申请状态:

分部分项工程费 措施项目费 其他项目费

增加

1、点击增加按钮

奖罚金添加

* 项目名称

* 类型

* 计量单位

* 总价金额

* 说明

2、录入数据, 点击确定即可

取消 确定

申请信息				
申请	删除	申请金额(元)	日期	申请比例(%)
		0.00		

操作：点击‘增加’按钮-->录入数据，点击确认按钮保存即可

D、提交申请

合同与支付

选择合同

合同约定

进度款（申请）

进度款（一审）

进度款（二审）

进度款（三审）

进度款（审定）

项目名称	编辑	申报时间	申报金额	申请文件	提交审核
第一期		编辑	0.00		申请提交
Σ 合计			0.00		

模型

显示/隐藏

可上传相关文件

点击按钮，提交申请即可

操作：点击‘申请提交’按钮，提交申请即可。